

Organização Spint Plan 4 ...

+ -

As nome	Responsabilidade
Andre	Programação Testes Design
Eduardo	Programação Design Documentação
Gabriel	Documentação Programação Design Testes
Leonardo	Testes Documentação
Lucas	Design Testes
Mauro	Design Testes Programação
Patrick	Design Testes
+ New	

Ver Checklist do escritório de projetos

Jun 12

Edu Patrick

Mapear quais telas faltam serem feitas no HTML

Jun 15

Andre Edu

Ryer & Brodie

⏏ ...

Jun 16

Edu Lucas Patrick

Tradução da página

⏏ ...

Jun 16

Andre Edu

Duração para as animações

Jun 16

Mauro Edu

Comentar Código

Jun 20

Edu Mauro

Slide & Pitch

Jun 22

Edu Gabriel Mauro

Dark mode

Edu Andre

+ New